

**UCHWAŁA NR XLIII/381/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2023-2030 w tym trybu konsultacji.

Na podstawie art. 10f ust. 1 w zw. z art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/365/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2023-2030 w tym trybu konsultacji wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego”.

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Marek Małach

Załącznik do uchwały Nr XLIII/381/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 marca 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/365/2023
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 17 lutego 2023 r.

Szczegółowy tryb oraz harmonogram działań opracowania projektu Strategia Rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2023 – 2030

L.p.	Działanie	Realizacja	Ocena	Termin realizacji
Opracowanie projektu strategii				
1.	Podjęcie uchwały o trybie i harmonogramie działań	Burmistrz Lubienia Kujawskiego Rada Miejska		IV 2023 r.
2.	Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii i wyłonienie wykonawcy opracowania	Burmistrz Lubienia Kujawskiego		IV 2023 r.
3.	Zebranie danych do części diagnostycznej strategii	Urząd Miejski Wykonawca opracowania		do końca V 2023 r.
4.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy	Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	do końca VI 2023 r.
5.	Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, określenie kierunków działań i oczekiwanych rezultatów	Wykonawca opracowania Urząd Miejski	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	do końca VIII 2023 r.
6.	Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno–przestrzennej gminy	Wykonawca opracowania Urząd Miejski	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	do końca VIII 2023 r.
7.	Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie	Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	do końca IX 2023 r.
8.	Określenie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy (jeśli takie zidentyfikowano na podstawie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa, o której mowa a art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wraz z zakresem planowanych działań)			
9.	Opracowanie projektu systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych			
10.	Określenie ram finansowych realizacji strategii wraz ze źródłami finansowania	Wykonawca opracowania Urząd Miejski	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	do końca IX 2023 r.
Konsultacje projektu strategii				
11.	Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach	Urząd Miejski Wykonawca		do końca IX 2023 r.

	prowadzenia polityki rozwoju	opracowania		
12.	Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego i zamieszczenie na stronie BIP Gminy oraz zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy Spotkania konsultacyjne			do końca XI 2023 r.
13.	Analiza zgłoszonych uwag i wniosków	Wykonawca opracowania Gminny Zespół ds. opracowania strategii		do końca XI 2023 r.
14.	Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii	Wykonawca opracowania	Gminny Zespół ds. opracowania strategii	do końca XII 2023 r.
15.	Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko			do końca XII 2023 r.
16.	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy	Wykonawca opracowania Urząd Miejski	Burmistrz Lubienia Kujawskiego	Do końca XII 2023r.

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski